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RESUMO 
Este trabajo reporta los resultados de un estudio exploratorio, efectuado en siete organizaciones 
venezolanas que implantaron exitosamente un sistema de planeación de recursos empresariales 
(ERP). Los datos fueron recolectados por medio de un cuestionario y de entrevistas efectuadas a 
los siete gerentes del proyecto de implantación del sistema ERP. La finalidad del estudio fue la 
de conocer las percepciones de los gerentes de proyecto, sobre aspectos y  actividades del 
proceso de implantación del sistema ERP y que están fuertemente correlacionadas con los 
Factores Críticos de Éxito (FCE) para esta clase de implantaciones. Los  FCE  se identificaron en 
una profunda revisión de la literatura. Se efectuaron, entre otras,  preguntas sobre el apoyo de la 
alta gerencia al proyecto, el proceso de selección del sistema, la composicióndel equipo de 
trabajo y la participación  y entrenamiento de los usuarios. Adicionalmente se identificaron los 
principales problemas que  afrontaron las organizaciones durante el proceso de implantación. El 
estudio concluye que las empresas deben prestar mucha atención a los  elementos que señalan 
los FCE, ya que estos impactan positivamente en el proyecto, adicionalmente se  describen una 
serie de aspectos, que deben tomar en cuenta las organizaciones que están en el proceso de 
adoptar un sistema ERP para facilitar la implantación del sistema. 
Palabras claves: Sistemas de Planeación de Recursos Empresariales, Factores Críticos de Éxito, 
Implantación de sistemas, Venezuela 
ABSTRACT 
This paper reports on an exploratory study, carried out in seven Venezuelan organizations who 
have successfully implemented an enterprise resource planning (ERP) system. The data were 
collected by means of both a questionnaire and of conducted interviews to the seven project 
managers of the project of implementation of ERP systems in these enterprises.  The purpose of 
the study was to know the perceptions the project managers, on aspects and activities of the 
process of implementing an ERP system and that are strongly correlated with the Critical 
Success Factors (FCE’s) for this kind of projects.  The FCE’s were identified in a deep revision 
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of the literature.  The questionnaire included, among others, questions on the top management 
support to the project, the process of selection of the system, team work implementation and the 
participation and training of the users.  Additionally were identified the problems that 
organizations confronted during the implementation process.  The study concludes that 
organizations must take care the elements that indicate the FCE’s, because them hit positively 
the project, additionally describe aspects, which must take into account the enterprises who are 
in the process to adopt an ERP system to facilitate its implementation. 
Keywords: Enterprise Resource Planning Systems, Critical Success Factors, Systems 
Implementation, Venezuela 
1 INTRODUCCIÓN. 
Los sistemas de planeación de  recursos empresariales (ERP, por sus siglas en 
inglés) son  sistemas (paquetes) de software para la gerencia de negocio, abarcando 
módulos que apoyan áreas funcionales tales como producción,  ventas,  distribución, 
finanzas,  recursos humanos,  mantenimiento,  etc. (Rashid, Hossain y  Patrick, 2001: 
2).  Los sistemas ERP facilitan a la gerencia  de la empresa  planificar y controlar todos 
los recursos materiales, financieros y humanos de la organización, al disponer toda la 
información para la toma de decisiones en una sola base de datos centralizada (Mabert 
et al,  2003: 303). 
A partir de la década de los 90 los sistemas ERP se han convertido en una de las  
mayores inversiones, en el área de tecnología de información, que realizan las 
organizaciones y se considera como “el sistema que las empresas deben poseer”  para  
mejorar la su competitividad (Yen y Sheu, 2004: 208).  
Esta explosión en el uso de los sistemas ERP,  es  atribuida a los múltiples 
beneficios que puede obtener  la organización  (Sumner, 1999:233).  Entre algunas  
utilidades que se lográn  al implantar un sistema ERP,  encontramos la capacidad para 
competir globalmente, la reducción de los inventarios y de los costos de producción y el  
incremento en el nivel de servicio al cliente (Ang et al,  2002:273). 
La implantación de un sistema ERP es una tarea ardua y costosa (Akkermans y 
van Helden, 2002: 35) que  requiere de un amplio esfuerzo y compromiso en todos los 
niveles de la organización. Los problemas  que confrontan las organizaciones para su  
implantación exitosa han sido ampliamente difundidos en la literatura , por ejemplo ver 
a  (Esteves y  Pastor, 2001),  (Holland y Light, 1999) y  (Rosario, 2000) 
Para intentar  encontrar soluciones a  los problemas que se presentan con las 
implantaciones de sistemas ERP, tanto académicos como consultores a lo largo del 
mundo  han realizado investigaciones sobre  su proceso de implantación  y más 
específicamente sobre la determinación de los factores que contribuyen al éxito de la 
implantación, más conocidos como los  factores críticos de éxito, FCE. Por ejemplo ver 
a (Sumner, 1999), (Hong y King, 2002) y (Umble et al, 2003). No obstante,  en los 
países menos desarrollados es poca la investigación  realizada  sobre el tópico  de 
implantación de sistemas ERP.   Este trabajo  pretende llenar parcialmente ese  vacio  al 
presentar un estudio que recoge las percepciones de los gerentes involucrados en la 
implantación del  sistema  ERP,  sobre la importancia e impacto que tuvieron  los FCE, 
en la ejecución del proyecto en sus  organizaciones. 
El trabajo se realizó entre finales del año 2003 y principios del año 2004 en siete 
organizaciones venezolanas que  han implantado con éxito  un  sistema ERP.  
El estudio  realizado consistió en  la aplicación de dos encuestas y entrevistas: 
Un estudio exploratorio sobre los factores críticos  de éxito en la implantación de  
sistemas de planeación de recursos empresariales (ERP) en Venezuela 
 
Vol. 2, No. 2, 2005, pp. 167-187 
169
a) La primera encuesta solicitaba a aproximadamente cien gerentes que 
participaron en la implantación de un sistema ERP, que jerarquizaran  veinte  FCE 
previamente identificados en la literatura. 
b) El segundo instrumento  sirvió para recolectar información de los siete 
gerentes de proyectos  de las empresas seleccionadas  sobre la  planificación, desarrollo,  
características e impacto de  una serie de actividades o aspectos íntimamente 
relacionados con los FCE. 
c) Adicionalmente a las encuestas,  se realizaron entrevistas con los 
gerentes de proyectos  para que profundizaran o realizaran aclaratorias de sus 
respuestas. 
Este articulo presenta los resultados del análisis a las respuestas obtenidas con el 
segundo instrumento, ya que  los resultados del análisis del primer cuestionario fueron 
previamente publicados. 
La organización del resto del articulo está conformado como sigue: primero se 
presenta una  revisión de  estudios anteriores que analizan los factores de éxito para  la 
implantación de sustemas ERP, luego se describe  la metodología empleada en el 
estudio y seguidamente se exponen  los resultados obtenidos, posteriormente se 
muestran las conclusiones y  por último las referencias bibliográficas. 
2 REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
2.1 Factores de Éxito para la Implantación de Sistemas ERP. 
Motivados por la alta tasa de implantaciones fallidas  de sistemas ERP, por 
ejemplo,  Themistocleous  et al (2001: 9046), citando a Rao (2000), señalan que el 96.4 
% de las implantaciones son fallidas, y por la gran cantidad de casos reportados sobre 
proyectos  que sobrepasan de forma alarmante los presupuestos de tiempo y costos (Al-
Mudimigh et al, 2001:217), los investigadores del área de sistemas de información  han 
efectuado algunos estudios para  indagar sobre las causas de los problemas en esta clase 
de implantaciones.  Por desdicha  las empresas y los proveedores de  sistemas ERP de  
empresas con implantaciones fallidas casi siempre están reluctantes a documentar esas 
experiencias. Sólo algunos casos, como los de Hershey Foods, FoxMeyer Drugs y 
Whirlpool  han sido reportados en la literatura (Pang, 2001: 15) 
Es por ello que la mayoría de los estudios buscan recolectar  la información en 
empresas con  implantaciones  exitosas del sistema ERP, y de esta manera identificar las 
“lecciones aprendidas” o determinar los factores que conllevan  al éxito del proyecto. 
Los FCE son aquellos factores que  son críticos para el éxito de una 
organización, en el sentido que si los objetivos que están asociados con el factor no se 
cumplen, entonces la organización fallará en el logro de sus metas y tal vez 
catastróficamente (Rockart, 1979: 240) 
La determinación de los FCE ha sido ampliamente difundida en la literatura del 
área de tecnología de información , así por ejemplo se han realizado estudios sobre FCE  
en sistemas de reuniones electrónicas (Grohowski et al, 1990), uso de computadoras en 
pequeñas empresas (Lai, 1994),  e-business (Shuang y Shaw, 2001), mantenimiento de 
software (Sneed y Brossl, 2003) entre otros. 
En el ámbito de los proyectos de implantación de sistemas ERP, los FCE 
representan los ingredientes esenciales sin los cuales un proyecto tiene poca 
oportunidad de ser exitoso (Colmenares y Otieno, 2005: 628). La identificación de los 
factores de éxito en organizaciones locales  es  una forma de incrementar las 
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posibilidades de lograr  una correcta  implantación del sistema ERP. (Sum et al, 2002: 
274). 
No obstante, un reciente resumen sobre los estudios cuyo tópico es  sistemas 
ERP, establece que “las investigaciones sobre los factores críticos de éxito en la 
implantación de sistema ERP son escasas y fragmentadas” (Nah et al,  2001: 7). Por lo 
tanto la realización  de este tipo de investigación y más aun en países no desarrollados 
está justificada plenamente. 
Con la finalidad de identificar y comprender los FCE en la implantación de 
sistemas ERP, se realizó una extensa revisión de la literatura  sobre artículos que tratan 
este tópico.  Se  analizaron,  entre otros,  los trabajos de (Bingi et al, 1999), (Esteves y 
Pastor, 2001), (Falkowski et al, 1998), (Holland y  Light, 1999), (Nah et al,  2001), 
(Rosario, 2000), (Stefanou, 1999), (Sumner, 1999) y  (Wee, 2000). Si bien se concluye 
que no existe consenso en los autores sobre cuales son los FCE para implantar un 
sistema ERP, si pueden determinarse una serie de ellos que aparecen en la mayoría de 
los trabajos  analizados. La tabla 1  presenta una lista de los veinte FCE más 
comúnmente citados. 
Tabla 1 
Factores Críticos de Éxito 
 
Factor Crítico de Éxito  
Apoyo de la alta gerencia. 
Presencia de un líder en el proyecto. 
Gerencia del proyecto. 
Uso del personal mejor preparado a tiempo completo. 
Comunicación efectiva. 
Grado de  cooperación y comunicación interdepartamental. 
Gerencia de las expectativas. 
Nivel de conocimientos técnicos y del negocio de los usuarios. 
Grado de participación de los usuarios finales. 
Estandarización y disciplina en los procedimientos de  implantación. 
Selección adecuada del proveedor. 
Entrenamiento a los usuarios. 
Estrategia de implantación. 
Claridad en el alcance y metas del proyecto. 
Utilización de consultores externos 
Realizar la menor cantidad de modificaciones al sistema. 
Nivel de integración entre el proveedor del sistema y el cliente. 
Conformación de un comité de dirección del proyecto. 
Tabla 1 (Continuación) 
Factores Críticos de Éxito 
 
Factor Crítico de Éxito  
Realización de reingeniería de procesos. 
Uso de herramientas computarizadas de apoyo. 
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3 METODOLOGÍA. 
El propósito del estudio consistió en conocer cuales son  las percepciones y las 
experiencias,  de los gerentes de proyecto de implantación de un  sistema ERP,  durante 
el desarrollo de actividades relacionadas con los FCE identificados en la literatura.  La 
población objetivo del estudio consistió en  siete  gerentes  del proyecto de implantación 
del sistema ERP en sus respectivas organizaciones. 
Dado que no existe consenso para definir una implantación exitosa -Markus et al 
(2000: 246)  por ejemplo, señalan que  para ello deben utilizarse un conjunto mínimo de  
métricas tales como métricas del proyecto, métricas operacionales y de largo plazo-  
este trabajo define una implantación exitosa, desde el punto de vista macro, como  
aquella que cumple con los criterios siguientes: 
a) La organización logró instalar los módulos del sistema ERP que inicialmente 
se planificaron. 
b) Todos los módulos instalados son utilizados, y 
c) La gerencia está satisfecha con los beneficios que aporta  el sistema.  
Las empresas se identificaron  por medio de información recolectada  en 
reportajes o artículos de periódicos y revistas especializadas del área de computación y 
sistemas. En esos reportajes se hace mención de los éxitos de las empresas en los 
proyectos de implantación del sistema ERP. Se utilizó esta estrategia para seleccionar la 
muestra, ya que los proveedores de sistemas ERP en Venezuela  típicamente no 
atienden los llamados para suministrar información sobre sus clientes.  Posteriormente, 
se  contactaron  los gerentes de proyectos a  cargo de la implantación del sistema ERP 
de las siete compañías y se les solicitó su colaboración  para la realización del estudio 
Para recolectar la información se diseñó un  cuestionario conformado por dos 
partes: 
a) Una que recoge información general sobre las organizaciones tal como: 
número de empleados, composición del capital, tipo de empresa, etc. 
b) La segunda parte consiste en doce preguntas semi-abiertas sobre las 
actividades del  proceso de implantación. 
El cuestionario fue diseñado con la finalidad de recolectar datos específicos 
sobre las actividades o aspectos típicos del proyecto de implantación del sistema ERP, y 
que están fuertemente correlacionadas con los FCE. Además se incorporó una pregunta 
sobre los principales obstáculos encontrados en el proceso de implantación. 
Posteriormente se realizaron entrevistas con los gerentes del proyecto, con la finalidad 
de puntualizar o aclarar algunas de las respuestas suministradas; estas entrevistas 
tuvieron una duración aproximada de una hora.  
La escogencia de esta   opción  de recolección de  datos  obedece  a la necesidad 
de  generar y reportar información del tipo cualitativa, la cual puede ser de mayor 
utilidad para conformar una base de conocimientos para las empresas que en el futuro 
decidan implantar sistemas ERP.   
Es necesario señalar que se limitó  la cantidad de preguntas del cuestionario  
para intentar lograr una máxima participación de los gerentes encuestados. La 
realización de esta clase de investigación  en nuestro país  no es común, por lo que  
existe muy poca disposición de las organizaciones a colaborar con estudios académicos.  
Luego de recolectar los datos se procedió  a realizar un análisis para clasificar 
las respuestas recibidas, identificar los elementos comunes y contabilizar su  frecuencia.  
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3.1 Limitaciones del Estudio. 
Entre las principales limitaciones del estudio, se encuentran: 
1) No todas las organizaciones objeto del estudio pertenecen al mismo tipo 
de industria. Probablemente algunos aspectos que se reportan  son más relevantes para 
un tipo de industria que para otro.  
2) Por último,  es necesario  señalar que los vaivenes  políticos y 
económicos, por los cuales atraviesa el país, desde hace más de tres años, influyen 
negativamente en la manera de hacer negocios de las organizaciones. Uno de esos 
aspectos es el nivel de  inversión en tecnología blanda, que ha  impactado directamente 
la forma de  gerenciar los proyectos de implantación de nuevos sistemas de 
información.  
4 RESULTADOS. 
A continuación se presentan los  resultados obtenidos  al analizar  la  primera y 
tercera  parte  del cuestionario enviado  (como se mencionó anteriormente,  en  este 
articulo no se reporta el análisis de la segunda  parte  del cuestionario). En primer lugar 
se muestra la información general de las compañías encuestadas y  luego se  presenta el  
análisis de las respuestas recibidas. 
4.1 Descripción de las Empresas. 
Las empresas que participaron en el estudio están  consideradas como empresas 
grandes de acuerdo a la Oficina Central de Información  (OCI) de Venezuela , esto en 
función del número de trabajadores de las organizaciones. Las empresas  poseen un 
número de trabajadores en el rango  entre  700 y 1300. De las empresas cinco 
pertenecen al área manufacturera y las otras dos al área de servicios.  Así mismo,  cuatro 
empresas son de capital foráneo y las tres restantes de capital local. La tabla 2  exhibe 
las características de las empresas que participaron en el estudio. 
Tabla 2 
Características de las Empresas 
 Compañías 
Variable 
1 2 3 4 5 6 7 
Número de empleados 





Años en el país 
2 5 5 0 5 0 5 
ERP (SAP/Baan/JDEdwards) 
Duración de la  implantación  
(meses) 5 0 8 2 4 8 2 
 
4.2 Análisis de las respuestas recibidas. 
A continuación se presentan los principales hallazgos del estudio. 
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4.2.1 Selección del proveedor del sistema ERP y su integración con la empresa. 
Davenport (1998: 126) afirma que en vista de que los sistemas ERP son 
genéricos en diseño, su adopción es en gran medida  una cuestión de hacer concesiones 
o  en equilibrar la forma que una firma quiere trabajar y   la forma en que el sistema le 
permite hacerlo. Por lo tanto la metodología utilizada para seleccionar el sistema es muy 
importante, entre otras cosas,  para conocer en forma profunda las funcionalidades del 
sistema. Por otro lado, la integración de los consultores de implantación  con la 
organización  es un aspecto relevante ya que el proceso de implantación se convierte en 
un proceso de transferencia de conocimientos (Lee y Lee, 2000:284), que puede ser 
fallida si la integración consultores/empresas no es la adecuada. 
Es necesario señalar, que los procesos de implantación de sistemas ERP en 
Venezuela, normalmente el proveedor del sistema se convierte automáticamente en el 
consultor de implantación. Existen algunas organizaciones dedicadas a la consultaría 
que prestan el servicio de implantación, no obstante las empresas típicamente las 
utilizan para servicios de post-implantación. 
A los gerentes encuestados  se les preguntó sobre cuáles fueron los criterios 
utilizados para la selección del proveedor del sistema ERP y si ésta  se  realizó 
utilizando algún método específico.  También se les solicitó que evaluaran la 
integración empresas/proveedor y que comentaran  el impacto o importancia de los 
aspectos previamente mencionadas  para el éxito del proyecto. 
La funcionalidad del sistema, expresada en la capacidad de satisfacer los 
requerimientos de información organizacionales, la facilidad de uso y la capacidad de 
integración con otros sistemas fueron los criterios más señalados. La tabla 3 presenta los 
aspectos con mayor frecuencia de aparición en las respuestas procesadas. 
Tabla  3 
Criterios utilizados para la selección del proveedor (n=6) 
 
Criterio  Frecuencia 
Funcionalidad del sistema 6 
Facilidad de uso 6 
Capacidad de integración 6 
Facilidad de modificación 6 
Costos del sistema 5 
Experiencia del proveedor 5 
Costos de actualización 
(upgrades) 
4 
Reputación del proveedor 3 
Documentación 3 
 
En cuanto al método utilizado para la selección la gran mayoría (cuatro 
empresas)  señaló que utilizaron  el método de ponderación de factores (también 
conocido como el método del ranking). En una organización el criterio utilizado para la 
escogencia del sistema consistió en  seleccionar el  mismo  ERP utilizado por su casa 
matriz. 
Con respecto al impacto e importancia del proceso de  selección  los encuestados 
señalaron principalmente que la evaluación de las funcionalidades y  la capacidad de 
integración del sistema, permitió que sus organizaciones  planificarán  los cambios 
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necesarios en los procedimientos de trabajo,  las adaptaciones  necesarias del  sistema 
(“customización”) y los programas requeridos para las interfaces con los sistemas 
existentes. Así mismo señalaron que pudieron tener un conocimiento preciso  sobre los 
costos de los dos últimos renglones señalados. En términos generales los encuestados 
señalaron que la evaluación al detalle del sistema les permitió tener la certeza tanto de 
las funcionalidades que podían explotarse y  de las carencias del ERP.  La tabla 4  
presenta los aspectos que tuvieron mayor frecuencia de aparición en las  respuestas 
validas procesadas. 
Tabla 4  
Importancia del proceso de selección  (n=6) 
 
Criterio Frecuencia 




Costos programación 5 
Determinar la calidad del soporte del 
proveedor 
5 
Gerencia de expectativas 4 
En lo referente a  la integración del proveedor con la organización las respuestas 
obtenidas nos llevan a concluir que consideran este aspecto de capital importancia para 
el éxito del proyecto. El trabajo en equipo, la capacidad de adaptación de los consultores  
a los diversos entornos organizacionales y para  la resolución de conflictos,  así como  la 
experiencia en implantaciones anteriores resaltan como los elementos más valorados por 
los gerentes participantes en el estudio. De igual manera la mayoría de los gerentes 
señalaron que derivado del trabajo en equipo con los consultores  funcionales fue 
posible lograr la mayor adaptación del ERP  a los procesos organizacionales,  sin 
recurrir a modificaciones  al sistema. 
4.2.2 Apoyo de la alta gerencia. 
Se ha demostrado claramente que la  gerencia de una organización debe ser parte 
del proyecto de implantación de un sistema ERP y que la alta gerencia de la empresa 
debe suministrar un apoyo total a los proyectos de tecnología de información para que 
estos puedan ser exitosos (Jarrar, Al-Mudimigh y  Zairi, 2000: 123) 
A los gerentes se les consultó sobre  el apoyo  de la alta gerencia al proyecto de 
implantación y  el impacto de este soporte al éxito del proyecto. La totalidad de los 
encuestados   señalaron que el proyecto tuvo un total apoyo de la alta gerencia, así 
mismo mencionaron  que el seguimiento riguroso e impulso constante al proyecto de 
implantación y  la asignación de recursos, son los elementos que más peso tienen en este 
factor. La tabla 5  presenta los aspectos que tipifican el compromiso de la alta gerencia 
al proyecto de implantación. 
 
Tabla 5  
Indicadores del compromiso de la alta gerencia (n=7) 
 
Criterio  Frecuencia 
Uno o varios miembros de la alta gerencia 
perteneció al comité del proyecto 
7 
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Asignación de todos los recursos financieros 
necesarios 
7 
Asignación de todos los recursos humanos  
necesarios 
7 
Reuniones formales/informales de la alta 
gerencia con los miembros del proyecto 
6 
Acciones diversas  de motivación   4 
 
El lo referente al impacto de este factor en el  éxito del proyecto, los gerentes  
señalan que el liderazgo de la alta gerencia derivado de la participación de uno o varios 
de sus miembros en el comité del proyecto (project champion o sponsor del proyecto)  
lo convierten en un elemento invalorable.  La resolución de conflictos inter-
departamentales, la definición de directrices, metas y  objetivos precisos  y  la búsqueda 
de una visión compartida del negocio de todas las unidades involucradas en el proceso 
de implantación,  fueron las acciones típicas que se revelan como  de notable 
contribución al éxito del proyecto.  En el caso de cinco  de las  siete empresas 
participantes en el estudio sus gerentes de  proyecto de implantación señalaron que “sin 
la decidida participación de la alta gerencia no se hubiesen logrado los objetivos de la 
implantación” 
4.2.3 Estructura organizativa del proyecto y  presencia del “defensor del 
proyecto”  
La  estructura  organizativa del proyecto de implantación es un factor citado en 
la literatura como de gran importancia para el éxito del mismo (Somera y Nelson,  2001: 
3).  Una estructura organizativa que incluya  un comité de dirección del proyecto  
asegura la participación apropiada de  todos los actores involucrados en la implantación 
(Teltumbde, 2000: 4513). Así mismo algunos autores como  Shanks  (2000), Stefanou 
(1999) y Rosario (2000) señalan que debe existir un ejecutivo  que “defienda” y/o 
“patrocine”  el proyecto. El “defensor” del proyecto debe  pertenecer  al más alto nivel 
de la  organización de manera que tenga la autoridad de aprobar cambios 
organizacionales substanciales así como dotar al proyecto con los recursos humanos, 
técnicos y financieros para su finalización (Akkermans y van Helden, 2000). 
Adicionalmente esta figura debe desarrollar una función de liderazgo organizacional, 
facilitación y “venta” del proyecto en toda  la organización (Beath, 1991; citado por 
Somers y Nelson, 2001:8020) 
A los  gerentes encuestados se les solicitó  información sobre la  estructura 
organizativa   del proyecto y sobre la presencia y rol del “defensor” o “patrocinador” del 
proyecto. De igual forma se les preguntó sobre la contribución de los dos elementos 
antes mencionados al éxito del proyecto.   
La estructura de la gerencia de proyecto normalmente consistía en un gerente del 
proyecto (en una organización se utilizó la figura de un co-gerente del proyecto),  que 
reportaba a un “patrocinador” del proyecto. El “patrocinador”, a su vez, reportaba a un 
comité de dirección del proyecto  Este comité de dirección  estaba conformado por uno 
o varios representantes de la directiva de la organización, los ejecutivos de mayor nivel 
de las áreas organizacionales involucradas en la implantación (vicepresidente, director, 
etc), el ejecutivo de mayor jerarquía del área de informática o sistemas y el 
“patrocinador” del proyecto. El gerente de proyectos se apoyaba del denominado 
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gerente de consultaría, quien era el responsable por parte del proveedor de la 
implantación del sistema ERP. 
Del  gerente del proyecto normalmente dependían los  denominados líderes del 
proyecto, quienes eran los responsables  de la implantación en las áreas funcionales, así 
como un líder del área de informática o sistemas. Los lideres de proyecto administraban 
equipos de trabajo conformados por los llamados  “usuarios claves”  seleccionados para 
la implantación, quienes se desempeñaban en su gran mayoría a tiempo completo en 
esta actividad  y consultores del proveedor del sistema ERP. 
Un aspecto  a resaltar es  que en  ningún caso se reportó la incorporación de 
usuarios o usuarios  claves al comité de dirección del proyecto tal como lo plantea la 
literatura (Sieber et al, 1999:636). 
Los gerentes encuestados no señalaron ningún impacto específico de la 
estructura organizativa de la gerencia del proyecto. Esto se puede explicar en que dicha  
estructura  corresponde a la  estructura esperada  por parte de los gerentes encuestados y 
dado el tamaño de las empresas estudiadas no podía esperarse la conformación de 
estructuras organizativas con mayor complejidad  para la gerencia del proyecto. 
En cuanto a la presencia de un “patrocinador” o “defensor del proyecto”  cinco 
de los gerentes encuestados señalaron que esta figura cumplió un rol importante en el 
logro del éxito del proyecto. Los dos restantes gerentes señalaron que las decisiones 
claves del proyecto las tomaba directamente el comité de dirección con el cual se 
mantenía una comunicación muy fluida y dinámica. La tabla 6  presenta las principales 
actividades realizadas por el “defensor del proyecto”  
Tabla 6  
Actividades básicas del “defensor del proyecto”  (n=5) 
 
Actividad Frecuencia 
Asignación de  los recursos  necesarios 5 
Motivación del personal 5 
Aprobación de cambio en procesos del negocio 4 
4.2.4 Gerencia del proyecto y estrategia de implantación. 
La planificación de un proyecto es una  de las  claves para su  éxito más aun si 
este es de gran envergadura (Kumar et al, 2003: 798). La complejidad, la gran cantidad 
de recursos comprometidos y el hecho de abarcar  múltiples áreas de la empresa, 
convierten a los proyectos de implantación de sistemas ERP en tremendos y 
complicados ejercicios de gerencia de proyectos (Radding, 1999:3). La implantación de 
un sistema ERP en un conjunto complejo de actividades que involucra todas las 
funciones del negocio y que requiere normalmente entre uno o dos años de esfuerzo,  
por lo tanto las empresas deben tener una  estrategia efectiva  para la gerencia del 
proyecto, que permita  un proceso de implantación exitoso (Zhang et al,   2003).  
Holland y Light (1999) sugieren que la propensión de una organización al cambio debe 
orientar la elección de la estrategia de implantación del sistema ERP.   
Existen dos opciones para implantar un sistema ERP: modificarlo para adaptarlo  
totalmente  a los requerimientos de la  organización o implantarlo de forma estándar con 
el mínimo de modificaciones (Al-Mudmigh et al , 2001:221). Igualmente la estrategia 
de implantación puede ser de “Big Ban” o “Phased” ; la primera de ellas consiste en 
implantar todos los módulos simultáneamente y la segunda en efectuarla  “por fases” o 
de forma  “incremental” (Dembla, 99:43) 
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A los gerentes encuestados se les preguntó sobre  la estrategia de implantación 
utilizada y un esbozo de las actividades ejecutadas. De similar forma se les solicitó  
información sobre su desempeño como gerentes del proyecto y la  percepción sobre el 
impacto de estos factores  para el  éxito del proyecto. 
Todas las empresas participantes en el estudio, menos una,  tuvieron procesos de 
implantación en una sola localidad,  cinco de ellas utilizaron la estrategia de 
implantación incremental y dos la estrategia de “Big Ban”.  En necesario señalar que las 
organizaciones que seleccionaron esta estrategia fueron aquellas que sólo implantaron 
módulos del sistema ERP del área administrativa o contable-financiera.  De similar 
manera,  las empresas se abstuvieron de realizar modificaciones mayores al sistema y 
utilizaron como metodología de implantación la que  normalmente emplea el proveedor 
(ASAP para SAP, OneWorld para JD Edwards y BTM para Baan)  
Todas los gerentes del proyecto, independientemente de la estrategia de 
implantación utilizada, dividieron los proyectos en etapas. La tabla 7  presenta las 
etapas que normalmente mencionaron los encuestados y las principales actividades de 
cada una de ellas. 
Tabla 7  
Etapas y actividades típicas para cada etapa del proyecto  
 
Etapa Actividades  
Planeación Fijar objetivos-Asignación de 
responsabilidades-Cronograma 
Adiestramiento Entrenamiento en la operación 
Recolección 
Información 
Elaborar diagramas/Business cases/ 
Modificar y/o  documentar procesos 
Definir reportes / interfaces 
Parametrización Carga de tablas-Elaborar programa 
de transferencia de datos 
Pruebas Pruebas al sistema 
Transferencia de datos Carga de datos manuales o por 
transferencia 
Implantación Sistema en producción 
 
Sobre los aspectos atinentes a la gerencia del proyecto los encuestados señalaron 
que la capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo, el conocimiento del negocio y la 
formulación de metas y objetivos perfectamente definidos fueron los factores más 
relevantes del proceso de gerencia del proyecto. La tabla 8  presenta los aspectos 
mencionados por los gerentes encuestados como los más importantes durante el proceso 
de  gerencia del proyecto. 
Tabla 8 
Aspectos importantes en el proceso de gerencia del proyecto (n=7) 
Aspecto Frecuencia 
Capacidad de liderazgo 7 
Capacidad de trabajo en 
equipo 
7 
Formulación de metas 7 
Resolución de conflictos 6 
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Capacidad de innovación 6 
Capacidad de negociación 6 
Con respecto al impacto de la estrategia de implantación  y  de las competencias 
o habilidades  demostradas por los gerentes del proyecto, los gerentes  señalan que los 
tres aspectos que encabezan la tabla 8  impactan positivamente en la ejecución del 
proyecto ya que se transmite a todo el personal de la empresa seguridad y confianza en 
lograr la meta propuesta. 
En cuanto a la estrategia de implantación   cinco  de los encuestados 
manifestaron que la  división del proyecto en etapas perfectamente definidas y con 
responsabilidades y cronograma detallados permite que los resultados obtenidos sean 
visibles a toda la organización.  
4.2.5 Entrenamiento de los usuarios. 
La importancia del entrenamiento en los proyectos de implantación de 
tecnología de información ha sido ampliamente analizada en la literatura académica 
(Ryan  y  Cheney, 1987: 549). La falta de entrenamiento a los usuarios para que 
comprendan como el nuevo sistema  ha cambiado la manera de ejecutar los procesos del 
negocio es una de las razones mencionadas como responsable de la falla en la 
implantación de sistemas ERP (Somers y  Nelson, 2001: 8022). 
El entrenamiento y  la  gerencia del  cambio son  materias que afectan todas las 
fases del proyecto de implantación del sistema ERP.  Por lo tanto  hay muchos desafíos 
relacionados con el entrenamiento, pues cada uno de los grupos participantes en el 
proyecto  tiene diversos objetivos, necesidades  y potencial  de  aprendizaje.  Por 
ejemplo, los miembros del comité de dirección necesitan tener una buena descripción 
del proyecto y una idea general sobre la funcionalidad del sistema.  Los líderes de 
proyecto en cambio requieren un conocimiento profundo sobre  la funcionalidad del 
sistema y acerca de gerencia de proyectos.  Los usuarios finales  necesitan  aprender 
sólo  las funciones que se relacionan con sus tareas además de la comprensión de los 
nuevos procesos y procedimientos (Al-Mashari y Al-Mudimigh, 2003:26,  citando a 
Welti, 1999). 
A los gerentes encuestados se les solicitó información sobre las características, 
como fue organizado y  el tipo de entrenamiento recibido por el equipo del proyecto.  
El entrenamiento suministrado a los usuarios, según se desprende de las 
respuestas analizadas,  puede dividirse en los siguientes tópicos: 
a) Funcionalidad del sistema ERP. 
b) Implantación, administración y programación del sistema. 
c) Gerencia del cambio, y 
d) Planificación de Requerimientos de Manufactura (MRPII). 
Todas las organizaciones recibieron el adiestramiento sobre la funcionalidad del 
sistema por parte de los proveedores del sistema ERP hasta el nivel de usuario clave. En 
lo referente a los usuarios finales  en  seis  de las empresas los usuarios finales 
recibieron el adiestramiento de los usuarios claves y en una de las empresas fue un 
actividad compartidas por los consultores del proveedor y los usuarios claves. La tabla 9 
presenta los tipos de instrucción recibida y los grupos a los cuales fue impartida. 
Tabla 9 
Tipos de instrucción impartida. 
Denominación Grupo 
Overview Comité de 
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dirección Lideres de 
proyecto Usuarios 
Claves 
Overview Avanzado Lideres de 
proyecto Usuarios 
Claves 
Funcionalidad especifica para cada módulo Lideres de 
proyecto Usuarios 
Claves 
Metodología de  implantación Lideres de 
proyecto  
Administración y programación del sistema Lideres de 
proyecto del área 
informática 
Funcionalidad especifica para cada módulo y 
procedimientos de trabajo 
Usuarios 
finales  
En lo referente al área de gerencia del cambio dos de las empresas recibieron 
entre tres y cuatro talleres durante todo el proceso de implantación, fundamentalmente 
estaban dirigidos  a los líderes de proyecto y usuarios claves.  Los talleres de inicio del 
proyecto tenían por objetivo  motivar a los usuarios claves y suministrar las 
herramientas básicas en cuanto a  trabajo en equipo; los talleres posteriores además de 
reforzar ese punto, también  tenían como objetivo dotar a los participante de 
herramientas para el manejo y resolución de conflictos. 
En cuanto al último tópico  mencionado por los gerentes, planificación de 
requerimientos de manufactura, tres de las cinco organizaciones manufactureras 
contrataron los servicios de un consultor en adiestramiento organizacional en el área de 
MRPII. El adiestramiento fue recibido por los usuarios claves y finales. 
4.2.6 Participación de los usuarios finales y conformación del equipo de trabajo. 
La implantación en la organización de un nuevo sistema,  representa  una 
amenaza sobre el control de su trabajo, según la percepción de los usuarios finales,  así 
como un período de transición durante el cual estos deben enfrentarse con las 
diferencias en la forma de trabajo entre el nuevo sistema y el anteriormente utilizado. 
(Zhang et al,  2003 : 566). Involucrar activamente a los usuarios finales en los proyectos 
de implantación es una manera efectiva de devolverle, y aun hasta aumentarle,  su 
percepción del control sobre el  trabajo. 
Hay dos etapas en las cuales puede involucrarse  a los usuarios finales en el 
proyecto de implantación de un sistema ERP: 
a) En la etapa de definición de los requerimientos de la organización, y 
En implantación propiamente dicha. 
A los gerentes encuestados se les preguntó sobre la participación de los usuarios 
finales y la conformación del equipo de trabajo para la implantación del sistema. 
Tal como lo sugiere la literatura Stefanou (1999: 801),  (Al-Mudmigh et al , 
2001:220) y  (Shanks, 2000: 292) los gerentes encuestados consideraron que la 
participación de los usuarios finales es un aspecto clave para el éxito del proyecto de 
implantación. 
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La definición de los requerimientos de cada una de las áreas funcionales de la 
empresa fue la puerta de entrada para involucrar a los usuarios finales en el proyecto de 
implantación. La realización de una consulta amplia, pero bien estructurada,  dirigida 
por los gerentes de cada área para definir con exactitud los requerimientos de la 
empresa, fue mencionada por cinco de los gerentes encuestados como uno de los 
factores importantes en lo referente a la participación de los usuarios finales. La tabla 10 
presenta los  principales actividades en donde es vital la participación de los usuarios 
finales en el proyecto de implantación. 
Tabla 10 
Aspectos importantes en la participación de los usuarios. (n=7) 
Aspecto Frecuencia 
Definición de requerimientos 6 
Adaptación de los procesos al nuevo sistema 5 
Búsqueda de nuevos procedimientos  de trabajo 5 
La conformación del equipo de implantación del sistema ERP, es un elemento 
decisivo el éxito del proyecto  (Sommer y Nelson, 2001:8018 ). El equipo de 
implantación debe estar conformado a tiempo completo por los mejores recursos de la 
empresa  (Bingi et al, 1999: 12),  (Rosario, 2000: 24). La selección de los miembros del 
equipo de implantación debe estar basada en la experiencia, habilidades y 
conocimientos técnicos y  de la organización (Nah, Zuckweiler y  Lau,  2003: 12).  Si 
existen áreas en donde  los usuarios tengan algunas deficiencias deben ser compensadas 
con los conocimientos y habilidades de los consultores (Clemons, 1998: 110). 
Los gerentes encuestados señalaron que los equipos de trabajo fueron  
conformados con lo que ellos consideraban eran los mejores recursos de la 
organización. Los  conocimientos técnicos y del negocio, la ascendencia sobre otros 
empleados, la capacidad de comunicación  y la disposición al trabajo en equipo fueron 
los elementos utilizados para efectuar la selección. En seis  de las empresas todo  el 
equipo de implantación lo hacia a tiempo completo.  
4.2.7 Comunicación en el proyecto y gerencia de expectativas. 
Slevin y Pinto (1987) definen la comunicación como la disposición de la red de 
datos necesarios para todos los factores inmersos en la implantación de un sistema. Una 
de las tareas más desafiantes y difíciles en un proyecto de implantación de un sistema 
ERP es la comunicación (Al-Mashari  y  Al-Mudimigh, 2003:26 ). Es importante que 
exista una estrategia y un plan  comunicacional para el proyecto.  El plan de 
comunicación tiene que detallar varias aspectos, incluyendo el análisis razonado para la 
implantación del sistema  ERP, los detalles de los cambios en los  procesos del negocio, 
la demostración de los módulos aplicables del sistema  y el establecimiento de los 
puntos de contacto  con los integrantes del equipo de implantación (Sumner, 2000: 322 
citando a Bancroft et al, 1998). Adicionalmente Sumner (1999:232) señala que  deben 
comunicarse  elementos como el alcance, objetivos y las tareas de la implantación del 
sistema  ERP. 
Al-Mudimigh1 et al (2001: 220) citando a Welti (1999) señalan que una forma  
de evitar las fallas de comunicación es establecer  una política de comunicación abierta 
así como diversos canales para garantizar que la comunicación pueda fluir de forma 
eficiente. 
Otro aspecto importante que puede enmarcarse dentro del ámbito 
comunicacional del proyecto es la gerencia de las expectativas. La gerencia exitosa de 
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las expectativas de los usuarios es ampliamente  reconocida como un factor importante 
para el éxito en implantaciones de tecnología de información (Ginzberg, 1981: 463). Un 
desbalance en las expectativas de los usuarios es común en esta clase de proyectos, por 
ejemplo, información sobredimensionada  de  las capacidades del sistema  o la 
desestimación de la complejidad del  proceso de implantación. Por lo tanto la gerencia 
de expectativas se presenta como un aspecto importante a través de todas las etapas de 
proceso de implantación (Hoffer, 1999:325 ).  
A los gerentes encuestados se les preguntó sobre  los principales aspectos del 
proyecto que se difundieron  para el resto de la organización,  los canales de 
comunicación utilizados y los mecanismos dispuestos para establecer la comunicación 
entre los miembros del proyecto. Igualmente se les consultó si se realizaron  acciones 
específicas para el manejo de las expectativas de los usuarios.  
Las respuestas recibidas incluyen, entre  los aspectos que consideraron 
necesarios difundir a todos los usuarios, la justificación de sustitución del o de los 
sistemas actuales, los beneficios para la organización y la importancia de colaborar al 
máximo con los integrantes del equipo de implantación del sistema ERP. La tabla 11 
muestra los elementos  que con mayor frecuencia citaron los gerentes de proyecto. 
Tabla 11  
Aspectos difundidos  en toda la organización  (n=6) 
Aspecto Frecuencia 
Justificación de sustitución del sistema 5 
Beneficios del sistema 4 
Importancia de colaboración con el 
proyecto 
4 
Información general sobre el sistema 3 
En cuanto a los canales  de comunicación  hacia el resto de la organización se 
mencionaron principalmente la elaboración de boletines, reuniones cortas con miembros 
del comité de dirección del proyecto, el correo electrónico e intranet  y los avisos en 
carteleras. Ninguna de las organizaciones ejecutaron estrategias o planes específicos 
para el manejo de las expectativas. Tres de los gerentes encuestados señalaron que las 
acciones comunicacionales hacia el resto de la organización se consideraban adecuadas 
para cubrir este aspecto. 
En lo referente a la comunicación entre los miembros del proyecto de 
implantación,  el mecanismo de comunicación básico utilizado consistió en  reuniones 
periódicas del gerente del proyecto con los diversos equipos o  lideres de proyectos. 
Todas los aspectos analizados y las conclusiones se registraban por escrito y se 
distribuían rápidamente a los interesados. También para los siete casos, los gerentes 
señalaron que la política comunicacional fue de apertura, lo cual era de esperarse ya que 
ésta es la practica estándar en  la  mayoría de la organizaciones venezolanas.  
4.2.8 Reingeniería de los procesos del negocio. 
Un  aspecto que algunos autores consideran importante para el éxito en la 
implantación del sistema ERP es la realización de  una amplia reingeniería de los 
procesos del negocio (Bingi et al, 1999: 9), (Rosario, 2000: 24) y  (Wee, 2000: 1). La 
reingeniería debe efectuarse para que los procesos del negocio estén alineados al 
sistema ERP y  así  obtener los máximos beneficios del mismo (Holland y Light,  
1999:278). No obstante, si bien es cierto que la literatura sobre reingeniería de procesos 
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del negocio y sobre sistemas ERP  sugieren que solo el sistema  no puede mejorar el 
desempeño organizacional, la realización de reingeniería de procesos incrementa el 
nivel de complejidad, los costos y los riesgos del proyecto (Somers y Nelson, 2001: 
8018)    
A los gerentes encuestados se les preguntó sobre la realización de reingeniería 
de  procesos del negocio y las características e impacto en el éxito del proyecto.  
La realización de reingeniería de procesos de negocio es una estrategia de 
mejora organizacional  que ha tenido poco éxito en el país, por lo que no es 
sorprendente que   en ninguna de las organizaciones  participantes en el estudio se haya 
efectuado reingeniería para implantar el sistema ERP. La complejidad y ausencia de 
experiencia de los consultores fueron las razones que esgrimieron cuatro de los siete 
gerentes del proyecto encuestados, los restantes tres gerentes argumentaron que no 
consideraron necesario efectuar reingeniería para implantar el sistema ERP. 
4.2.9 Problemas encontrados. 
A los gerentes encuestados se les solicito que describieran los principales 
obstáculos y os  problemas que enfrentaron en la implantación del sistema ERP en sus 
organizaciones.  
Para una  mejor comprensión de los obstáculos enfrentados se clasificaron los 
problemas en dos grupos: gerenciales y técnicos. 
4.2.9.1 Problemas gerenciales. 
Problemas en la transición hacia el nuevo sistema, sobrecarga de trabajo para 
algunos usuarios, rotación de personas claves en el proyecto, incremento de costos y 
dificultades en estimar los requerimientos del proyecto y/o incremento de los costos del 
proyecto  fueron los principales obstáculos que afrontaron los gerentes de proyecto. 
La coordinación entre los grupos funcionales fue un gran reto ya que el nuevo 
sistema estaba basado en un enfoque global del negocio por lo que se requería de  una 
amplia coordinación interdepartamental. 
Las organizaciones también encontraron,  que dado  que su modelo del negocio 
era diferente al modelo del sistema, que algunas de sus necesidades críticas no fueron 
satisfechas por el sistema ERP. Algunos encuestados señalaron que el sistema ERP es 
un efectivo sistema de procesamiento de transacciones, pero no un sistema de soporte o 
de toma de decisiones  para la gerencia. Así, la enorme cantidad de data disponible no 
se convertía en información para ésta. Aun cuando los sistemas ERP poseen  
mecanismos para  consultas estructuradas y generadores de reportes, estos no son 
amigables o fáciles de usar. Algunas empresas se vieron en la necesidad de adquirir 
sistemas generadores de reportes. La tabla 12 presenta los problemas gerenciales y su 
frecuencia. 
Tabla 12  
Problemas gerenciales en la implantación (n=7) 
Aspecto Frecuencia 
Sobrecarga de trabajo para algunos 
usuarios 
5 
Transición al nuevo sistema 5 
Dificultad de estimar costos  5 
Incremento de los costos del proyecto 5 
Rotación de personal clave 4 
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Coordinación intedepartamental 4 
Sistema para toma de decisiones 
gerenciales 
3 
Carencia del sistema de funciones claves 
del negocio 
2 
Resistencia de algunos gerentes 2 
4.2.9.2 Problemas técnicos 
Las organizaciones también tuvieron  problemas con la conversión de datos, 
integración con los sistema existentes,  la adaptación del sistema a normas legales 
vigentes  y la carencia de personal preparado en algunas áreas funcionales. La tabla 13 
presenta los problemas técnicos afrontados  y su frecuencia. 
Tabla 13  
Problemas técnicos en la implantación (n=7) 
Aspecto Frecuencia 
Integración con otros sistemas 5 
Adaptación a normas legales 4 
Carencia de personal preparado 
técnicamente 
3 
Falta de procedimientos escritos 2 




Esta investigación se desarrolló  en un nivel exploratorio, dado que los  sistemas 
ERP son, relativamente, un nuevo concepto, por lo que no existe un cuerpo  amplio de 
estudios empíricos,  y menos aun en países no desarrollados como Venezuela.  A pesar 
de que el estudio no produce resultados generalizables, la muestra seleccionada es 
razonablemente representativa y  proporciona un conjunto de información sumamente 
valiosa sobre el proceso de implantación de sistemas ERP, de igual forma  documenta 
varios aspectos  que según los encuestados resultaron factores de peso para el éxito del 
proyecto. 
En general puede afirmarse que los FCE citados en la literatura pueden aplicarse 
a  las empresas venezolanas, esto es importante ya que los responsables de la 
implantación de sistemas ERP pueden tomar previsiones basados en experiencias de 
otras organizaciones allende las fronteras. Entre los aspectos claves  que pueden 
concluirse del estudio, encontramos la  importancia el proceso de  selección del sistema 
ERP  ya que permite   conocer las funcionalidades que pueden explotarse, las carencias 
del sistema,  la planificación  de la adaptación e integración con otros sistemas y los 
cambios necesarios en los procedimientos de trabajo. De similar forma una adecuada 
selección del proveedor del sistema impacta en una adecuada integración 
empresa/provedor lo que facilita el proceso de implantación  del sistema. 
En cuanto a la estructura organizativa del proyecto y el apoyo de la alta 
gerencia, se demostró que son aspectos vitales  para el éxito del proyecto. La 
participación de ejecutivos del más alto nivel en el equipo de dirección del proyecto  y/o 
la presencia de un “patrocinador” del proyecto  fueron  catalogados por los encuestados 
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como vitales. Al respecto los gerentes  señalaron  “sin la decidida participación de la 
alta gerencia no se hubiesen logrado los objetivos de la implantación” 
La investigación también es concluyente en lo referente minimizar los cambios 
al sistema, emplear una estrategia de implantación incremental y efectuar una rigurosa 
planificación de la implantación. Es importante también resaltar que es necesario que el 
gerente del proyecto posea capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo,  conocimiento 
del negocio y la  capacidad para formular  de metas y objetivos perfectamente definidos. 
Sobre el entrenamiento dado a los integrantes del proyecto, encontramos como 
elementos  importantes la necesidad de  talleres sobre gerencia del cambio  y  cursos 
sobre planificación de requerimientos de manufactura (MRPII).   La conformación del 
equipo de trabajo es un aspecto ampliamente citado en la literatura como clave para el  
éxito del proyecto de implantación (Bingi et al, 1999: 9). Este estudio confirma tal 
hecho  y encuentra que la definición de requerimientos funcionales y  la  adaptación de 
los  procesos al nuevo sistema son  actividades en las cuales son claves  los usuarios 
finales, de igual manera,  se determinó que la ascendencia sobre otros empleados, la 
capacidad de comunicación y de trabajo en equipo son  cualidades que deben poseer  los 
miembros del equipo de implantación. 
En lo atinente a la comunicación y  a la gerencia de  las expectativas, se 
concluye que es importante tener una política comunicacional de apertura y difundir a 
todos los usuarios de la organización  la justificación de sustitución del o de los sistemas 
actuales, los beneficios para la empresa y la importancia de colaborar al máximo con los 
integrantes del equipo de implantación del sistema ERP. Un aspecto que tuvo 
unanimidad en las organizaciones participantes en el estudio es el de  no realizar  
reingeniería de procesos del negocio.  
En el  estudio se identifican una serie de problemas, tanto técnicos como 
gerenciales,  que deben encarar las organizaciones que implantan sistemas ERP, los 
principales son la transición al nuevo sistema, la adaptación del sistema a normas 
legales, la integración con otros sistemas, la coordinación interdepartamental y la 
sobrecarga de trabajo de algunos usuarios. 
Esta investigación proporciona una base para investigaciones  adicionales en el 
proceso de implantación de sistemas ERP.  Una investigación más detallada se puede 
realizar sobre el proceso de selección del sistema,  la gerencia del proyecto y un  
análisis de la participación de los usuarios en la implantación, entre otros aspectos.  
Es necesario llamar la atención sobre la necesidad de que las organizaciones 
venezolanas se integren a los proyectos de investigación de  las universidades 
nacionales, con la finalidad de realizar estudios exhaustivos de los cuales puedan 
derivarse conclusiones más precisas. 
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